ตารางดำเนินงานพัฒนาเว็บไซต์
	ลำดับ
	งาน
	กำหนดแล้วเสร็จ
	หมายเหตุ

	1
	ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลเว็บเพ็จภาษาไทยและเตรียมส่งแปลภาษาอังกฤษ
	30 ธ.ค. 57
	ข้อมูลพร้อมส่งผู้แปลภาษา

	2
	จัดโค๊ดคอนเทนท์เว็บเพ็จรองรับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ 
	7 ม.ค. 58
	MS WEB front page

	3
	เขียนเว็บเพ็จภาคภาษาอังกฤษลงเว็บไซต์
	20 ม.ค. 58
	MS WEB front page

	4
	ปรับปรุงระบบจัดการข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ
	30 ม.ค. 58
	BBMIS Back office

	5
	พัฒนา KM Module
	15 ก.พ. 58
	BBMIS Back office

	6
	สนับสนุนขับเคลื่อนการใช้งานระบบของยูเซอร์
	
	

	7
	ตรวจสอบความเรียบร้อยและเก็บรายละเอียดเตรียมประเมินผลการพัฒนาระบบ
	27 ก.พ. 58
	



* ขอให้คณะกำหนดวันที่ให้ยูเซอร์ใช้งานอย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดความคุ้นเคยในการใช้งานกับระบบส่วนต่างๆ ที่พัฒนาพร้อมใช้งานแล้ว ดังนี้
	ข้อมูลบุคลากร
	จัดการข้อมูลพื้นฐานบุคลากรของคณะทั้งหมด

	
	จัดการข้อมูลส่วนบุคคลและผลงาน 

	เอกสารราชการ
	รับ-ส่งเอกสาร

	
	จัดแฟ้มและรับเอกสารส่วนบุคคล

	
	อัพโหลดเอกสารรายงานการประชุม

	
	อัพโหลดเอกสารแบบฟอร์มและคู่มือ สำหรับบริการบุคลากรภายใน และ นักศึกษาคณะ

	ระบบจัดการข่าว
	สร้างรายการข่าวและตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติรายการข่าวขึ้นหน้าโฮมเพ็จ

	
	สร้างรายการข่าวประชาสัมพันธ์ที่ต้องการ

	หลักสูตร
	อัพโหลดโครงสร้างหลักสูตร และ ระบุคณาจารย์ประจำหลักสูตร

	
	เพิ่ม/ลบ กลุ่มสาขาวิชาที่ทำหน้าที่คณาจารย์ประจำหลักสูตร




24 ธ.ค. 2557
